COMPLETAMENTO OFFICINA SAN DOMENICO

	ANNO	2019												2020												2021											
	MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	Rilascio provvedimenti autorizzativi																																				
2	Stesura progetto esecutivo																																				
3	Pubblicazione gara d'appalto																																				
4	Sottoscrizione contratto con impresa aggiudicatrice																																				

Inizio lavori

5	Scavi e demolizione massetti																																				
6	Scavo archeologico																																				
7	Intereventi strutturali spogliatoi																																				
8	Sottofondi e massetti																																				
9	Ripristino murature esterne																																				
10	Realizzazione impianti idrico fognario																																				
11	Realizzazione impianto elettrico																																				
12	Realizzazione campo polivalente																																				
13	Collaudo tecnico amministrativo																																				