


ALLEGATO "A"

Comune di Andria
Provincia di BT

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RIUSO E RIDESTINAZIONE
FUNZIONALE  AD USO CULTURALE DELL'EX-MATTATOIO COMUNALE - II LOTTO
FUNZIONALE"

COMMITTENTE: Comune di Andria - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

CANTIERE: Via Ausonia - Via Don Lotti, Andria (BT)

Andria, 28/09/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ingegnere ALICINO Giacomo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Dirigente Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio della Città di Andria e Responsabile

Unico del Procedimento QUACQUARELLI ing. Santola)

ingegnere ALICINO Giacomo
via Friuli n°1
76123 Andria (BT)
Tel.: 0883/556368 - 328/0581738 - Fax: 0883/556368
E-Mail: giacomo.alicino@libero.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O gg C

Allestimento e smobilizzo del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2

Realizzazione della viabilità del cantiere 2

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3

Montaggio del ponteggio metallico fisso 11

Smobilizzo del cantiere 5

Opere Edili

Realizzazione di divisori interni 20

Formazione intonaci interni (tradizionali) 26

Formazione di massetto per pavimenti interni 24

Posa di rivestimenti interni 22

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 19

Tinteggiatura di superfici interne 12

Posa di pavimenti galleggianti 10

Posa di pavimenti per interni 11

Posa di serramenti interni 8

Posa di serramenti esterni 8

Posa di arredi 15

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 95

Formazione di manto di usura e collegamento 7

Formazione di massetto per esterni 8

Posa di pavimenti per esterni 4

Impianti

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 22

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 9

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 14

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 29

Realizzazione di impianto elettrico interno 25

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 17

Realizzazione di rete LAN telematica 15

Realizzazione di impianto di amplificazione acustica 29

Realizzazione di impianto televisivo 25

Realizzazione di impianto antintrusione 23

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 16
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Tabella Analitica Gantt

Posa macchina di condizionamento 8

Realizzazione di impianto ascensore 5

Posa di pali per pubblica illuminazione 8

 LEGENDA:

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento e smobilizzo del cantiere 210 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Opere Edili 190 g

Realizzazione di divisori interni 13 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 16 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 16 g

Posa di rivestimenti interni 16 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 15 g

Tinteggiatura di superfici interne 8 g

Posa di pavimenti galleggianti 8 g

Posa di pavimenti per interni 9 g

Posa di serramenti interni 6 g

Posa di serramenti esterni 6 g

Posa di arredi 11 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 66 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Formazione di massetto per esterni 6 g

Posa di pavimenti per esterni 4 g

Impianti 179 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio16 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio7 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 10 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 19 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 17 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 13 g

Realizzazione di rete LAN telematica 11 g

Realizzazione di impianto di amplificazione acustica 20 g

Realizzazione di impianto televisivo 15 g

Realizzazione di impianto antintrusione 17 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 12 g

Posa macchina di condizionamento 6 g

Realizzazione di impianto ascensore 5 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 6 g

LEGENDA Zona:
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