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ALLEGATO "A"

Comune di Andria
Provincia di BT

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RIUSO E RIDESTINAZIONE
FUNZIONALE AD USO CULTURALE DELL'EX-MATTATOIO COMUNALE - IT LOTTO

FUNZIONALE"
COMMITTENTE: Comune di Andria - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

CANTIERE: Via Ausonia - Via Don Lotti, Andria (BT)

Andria, 28/09/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere ALICINO Giacomo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dirigente Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio della Citta di Andria e Responsabile
Unico del Procedimento QUACQUARELLI ing. Santola)

ingegnere ALICINO Giacomo

via Friuli n°1

76123 Andria (BT)

Tel.: 0883/556368 - 328/0581738 - Fax: 0883/556368
E-Mail: giacomo.alicino@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO gg C

Allestimento e smobilizzo del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2
Realizzazione della viabilita del cantiere 2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3
Montaggio del ponteggio metallico fisso 11
Smobilizzo del cantiere 5
Opere Edili
Realizzazione di divisori interni 20
Formazione intonaci interni (tradizionali) 26
Formazione di massetto per pavimenti interni 24
Posa di rivestimenti interni 22
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 19
Tinteggiatura di superfici interne 12
Posa di pavimenti galleggianti 10
Posa di pavimenti per interni 11
Posa di serramenti interni 8
Posa di serramenti esterni 8
Posa di arredi 15
Montaggio di strutture reticolari in acciaio 95
Formazione di manto di usura e collegamento 7
Formazione di massetto per esterni 8
Posa di pavimenti per esterni 4
Impianti
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 22
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 9
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 14
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 29
Realizzazione di impianto elettrico interno 25
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 17
Realizzazione di rete LAN telematica 15
Realizzazione di impianto di amplificazione acustica 29
Realizzazione di impianto televisivo 25
Realizzazione di impianto antintrusione 23
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 16
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Posa macchina di condizionamento
Realizzazione di impianto ascensore

Posa di pali per pubblica illuminazione

LEGENDA:

Tabella Analitica Gantt
8

5
8

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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