SETTORE 3: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, MANUTENZIONE, AMBIENTE E VERDE
PUBBLICO
- SERVIZIO AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO -

CITTA' DI ANDRIA

E PROVINCIA BAT

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE, GESTIONE E
VALORIZZAZIONE DE| BENI CULTURALI
DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

AVVISO PUBBLICO

‘botenzionamento delle infrastrutture riguardanti /a rete viaria di accesso alle localita
turistiche e di altre infrastrutture di servizio delle strutture turistico ricettive”
PINETA CASTEL DEL MONTE, ANDRIA (BT)
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ALLEGATO A
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Potenziamento delle Infrastrutture Pineta di CASTEL DEL MONTE -

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE: Attraverso LO STUPOR MUNDI

COMMITENTE: Committente COMUNE DI ANDRIA

INDIRIZZO CANTIERE:  Castel del Monte (Andria) 76123 ANDRIA (BT)

il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione
Architetto Matarrese Giuseppe

il Committente

il Responsabile dei lavori
Comune di Andria

Il Direttore dei lavori
architetto Matarrese Giuseppe

Il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione
Architetto Matarrese Giuseppe

Revisione N° 1 - del 13/06/2022




P.S.C.
Potenziamento delle
Infrastrutture Pineta di
CASTEL DEL MONTE -
Attraverso LO STUPOR MUNDI

Sezione 1 - ANAGRAFICA CANTIERE Rev. 1-13/06/2022

Anagrafica cantiere

Dati identificativi del cantiere

Cantiere

Denominazione del cantiere

Potenziamento delle Infrastrutture Pineta di CASTEL DEL MONTE -
Attraverso LO STUPOR MUNDI

Titoli Abilitativi

AVVISO PUBBLICO del

Ubicazione del cantiere

Indirizzo Castel del Monte (Andria)
Citta ANDRIA
Provincia BT
Telefono / Fax /

Committente

Ragione sociale

Committente COMUNE DI ANDRIA

Indirizzo pineta di castel del MOnte
Comune PINETA DI CASTEL DEL MONTE
Provincia BT
Sede PINETA DI CASTEL DEL MONTE
Telefono
Fax
nella persona di
Nominativo
Indirizzo
Citta
Provincia
Telefono / Fax /
Partita IVA
Codice fiscale
Importi ed entita del cantiere
Importo lavori € 363.338,12
Oneri della sicurezza € 28.197,00
Data presunta di inizio lavori 10/01/2023
Durata presunta dei lavori (gg) 291
Data presunta fine lavori 28/10/2023
N° massimo di lavoratori giornalieri 4
Entita presunta uomini/giorno 606

& blumatica




P.S.C. Rev. 1 -13/06/2022
Potenziamento delle Infrastrutture Pineta di CRONOPROGRAMMA DEI
CASTEL DEL MONTE - Attraverso LO STUPOR LAVORI

MUNDI

Cronoprogramma lavori

CALCOLO GIORNI CONTINUATIVI

Per determinare la durata in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attivita, sono stati messi in
relazione i tempi (NGL = Numero dei giorni lavorativi) con i singoli importi in funzione della Valutazione
analitica dei giorni Utili e ’incidenza della manodopera

Avendo indicato con

NGC = numero di giorni consecutivi necessari
NGL = numero di giorni utili necessari

Gu= Giorni utili all’anno

NGC = (NGL x 365) / Gu

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

Dove:

e | =importo Gruppo di lavorazione

e P = percentuale incidenza manodopera
e C = costo orario della manodopera

e 0O =N’ lavoratori previsti

e N = numero ore giornaliere

e NGL = Numero giorni lavorativi utili

NGL = (I x P/100) / (C x N x O)

| valori utilizzati, per ogni attivita lavorativa, sono riportati nella tabella ELENCO ATTIVITA' E FASI al
capitolo successivo.

2.0 Determinazione dei Giorni Utili “Gu “

Gu viene calcolato sottraendo ai giorni reali dell’anno, i giorni di chiusura per andamento sfavorevole delle
condizioni climatiche stimati e i giorni di chiusura del cantiere per festivita e ferie.
| valori presi in considerazione sono :

Giorni per anno 365
Giorni di chiusura cantiere 116
Giorni utili 249

-_"i blumotico



P.S.C.
Potenziamento delle Infrastrutture Pineta di
CASTEL DEL MONTE - Attraverso LO STUPOR

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Rev. 1 -13/06/2022

MUNDI
ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO
Attivita Durata Inizio - fine Importo % M.O c NGL NGC

ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE 1g

Montaggio recinzione e cancello di cantiere Og 10/01/2023 - 10/01/2023 €18.000,00 | 35,00 5 22,50 0,00 0

Montaggio bagni chimici e box ufficio Og 10/01/2023 - 10/01/2023 €2.169,00 | 35,00 5 22,50 0,00 0
caﬁf;lzzam"e impianto elettrico e di terra del 0g | 11/01/2023 - 11/01/2023 €450,00 | 35,00 5 22,50 0,00 0

Viabilita' e segnaletica cantiere 0g 10/01/2023 - 10/01/2023 € 1.000,00 35,00 5 22,50 0,00 0
AREE A VERDE 20¢g

Taglio di alberi, arbusti e simili 20¢g 12/01/2023 - 31/01/2023 €16.475,18 35,00 5 22,50 0,00 20
IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI 228 g
. zcr‘:‘]‘;‘;: sezione obbligata con mezzi meccanici | 150 | 61/02/2023 - 17/02/2023 €2461,62 | 35,00 5 22,50 0,00 17

Posa pozzetti prefabbricati 4g 13/02/2023 - 16/02/2023 € 418,80 35,00 5 22,50 0,00 4

Impianto elettrico e di terra esterno 12 ¢ 17/02/2023 - 28/02/2023 €11.12515 | 35,00 5 22,50 0,00 12
_ Installazione impianti elettrici e di 16g | 01/09/2023 - 16/09/2023 €2.638,05 35,00 5 22,50 0,00 16
illuminazione
FORESTAZIONE E AREE VERDI 165 g

Realizzazione di staccionate 15 ¢ 01/03/2023 - 15/03/2023 € 15.191,70 35,00 5 22,50 0,00 15

Ripristino piste di accesso 17 ¢ 01/03/2023 - 17/03/2023 €72.832,76 35,00 5 22,50 0,00 17

Montaggio elementi di arredo urbano 28¢g 16/07/2023 - 12/08/2023 €94.145,84 | 35,00 5 22,50 0,00 28
OPERE IN PIETRA E MARMO 240 g

Murature e tramezzi 13 ¢ 03/03/2023 - 15/03/2023 € 21.126,25 35,00 5 22,50 0,00 13

Pavimentazioni esterne 26¢g 21/08/2023 - 15/09/2023 € 72.656,90 35,00 5 22,50 0,00 26

Rinterri 5¢ 18/09/2023 - 22/09/2023 €7.186,50 35,00 5 22,50 0,00 5

Restauro di marmi e pietre 26¢g 03/10/2023 - 28/10/2023 €25.461,00 | 35,00 5 22,50 0,00 26
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, 23/01/2023 30/01/2023 06/02/2023 13/02/2023 20/02/2023 27/02/2023 06/03/2023 13/03/2023 20/03/2023 27/03/2023 03/04/2023 10/04/2023 17/04/2023 24/04/2023 01/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 22/05/2023 29/05/2023 05/06/2023 12/06/2023 19/06/2023 26/06/2023 03/07/2023 10/07/2023 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023 07/08/2023 14/08/2023 21/08/2023 28/08/2023 04/09/2023 11/09/2023 18/09/2023 25/09/2023 02/10/2023 09/10/2023 16/10/2023 23/10/2023

N° ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA INIZIO FINE IMPORTO I |lm|m|g|vV IIm|m|g|vVv IIm|m|g|vVv IImim|g|vVv IIm|im|g|vVv IIm|m|g]|vVv IIlm|m|g]|vVv IIlm|m|g]|vVv IIlm|m|g|vV I lm|im|g|vV IIm|m|g|v IIm|m|g|v IIm|m|g|v IIm|im|g|vVv IIm|m|g|vVv Ilm|m|g]|v IIlm|m|g]|vVv I Ilm|m|g|vV I lm|m|g|vV I{m|m|g|vV IIm|m|g|vVv IImim|g|v IImim|g|vVv IIm|m|g|vVv IIlm|m|g]|vVv IIlm|m|g]|vVv I'Ilm|m|g]|vVv I Im|m|g|vV I{m|m|g|vV IIm|m|g|v IIm|m|g|v IImim|g|vVv IIm|im|g|vVv I'Ilm|m|g]|vVv IIlm|m|g]|vVv IIlm|m|g|vVv I Ilm|m|g|vV I {m|m|g|vV IIm|m|g|vVv IIm|m|g|v
1 ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE 2 10/01/2023 | 11/01/2023 21.619,00

2 Montaggio recinzione e cancello di cantiere (Impresa esecutrice) 1 10/01/2023 | 10/01/2023 18.000,00

3 Montaggio bagni chimici e box ufficio (Impresa esecutrice) 1 10/01/2023 | 10/01/2023 2.169,00

4 Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere (Impresa esecutrice) 1 11/01/2023 | 11/01/2023 450,00

5 Viabilita' e segnaletica cantiere (Impresa esecutrice) 1 10/01/2023 | 10/01/2023 1.000,00

6 | AREE AVERDE 20 12/01/2023 | 31/01/2023 16.475,18 S~ ,

7 Taglio di alberi, arbusti e simili (Impresa esecutrice) 20 12/01/2023 | 31/01/2023 16.475,18 -

8 IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI 228 01/02/2023 | 16/09/2023 16.643,62 == P e

9 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano 17 01/02/2023|17/02/2023 2.461,62 w

10 Posa pozzetti prefabbricati 4 13/02/2023 [ 16/02/2023 418,80 —— 1

11 Impianto elettrico e di terra esterno 12 17/02/2023 | 28/02/2023 11.125,15 S —

12 Installazione impianti elettrici e di illuminazione 16 01/09/2023 | 16/09/2023 2.638,05 e ————— e

13 FORESTAZIONE E AREE VERDI 165 01/03/2023 | 12/08/2023 182.170,30 SN N N N N N N N N N NN N N N N

14 Realizzazione di staccionate 15 01/03/2023[15/03/2023 15.191,70 - """

15 Ripristino piste di accesso 17 01/03/2023 [ 17/03/2023 72.832,76 S S

16 Montaggio elementi di arredo urbano 28 16/07/2023 [ 12/08/2023 94.145,84 TTT U1 T T T -

17 | OPERE IN PIETRA E MARMO 240 03/03/2023 | 28/10/2023 126.430,65 SNANAN NS~ S~ S~ S~ AN ANANANA WA ANANANR ANANAND ~~~

18 Murature e tramezzi 13 03/03/2023 | 15/03/2023 21.126,25 - HEEN [ T 1] [T 11 [ T[]

19 Pavimentazioni esterne 26 21/08/2023 | 15/09/2023 72.656,90 -

20 Rinterri 5 18/09/2023 | 22/09/2023 7.186,50 ———

21 Restauro di marmi e pietre 26 03/10/2023]28/10/2023 25.461,00 [T T 11 -
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