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 DENOMINAZIONE DEL CANTIERE: Potenziamento delle Infrastrutture Pineta di CASTEL DEL MONTE - 
Attraverso LO STUPOR MUNDI 

 

COMMITENTE: Committente COMUNE DI ANDRIA 

INDIRIZZO CANTIERE: Castel del Monte (Andria) 76123 ANDRIA (BT) 
   

 

 
il Coordinatore della sicurezza  

in fase di progettazione 
Architetto Matarrese Giuseppe 

 

 
FIRMA ………………………………………….. 
 

 

  
il Committente 

   

 

FIRMA ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
il Responsabile dei lavori 

Comune di Andria 
 

FIRMA …………………………………………… 

 
Il Direttore dei lavori 

architetto Matarrese Giuseppe 
 

FIRMA …………………………………………… 

 
Il Coordinatore della sicurezza  

in fase di esecuzione 
Architetto Matarrese Giuseppe 

 

FIRMA…………………………………………… 
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Anagrafica cantiere 

 

Dati identificativi del cantiere 
 

Cantiere 

Denominazione del cantiere 
Potenziamento delle Infrastrutture Pineta di CASTEL DEL MONTE - 
Attraverso LO STUPOR MUNDI 

Titoli Abilitativi  AVVISO PUBBLICO   del   

 

Ubicazione del cantiere 

Indirizzo Castel del Monte (Andria) 

Città ANDRIA 

Provincia BT 

Telefono / Fax / 

 

Committente 

Ragione sociale Committente COMUNE DI ANDRIA 

Indirizzo pineta di castel del MOnte 

Comune PINETA DI CASTEL DEL MONTE 

Provincia BT 

Sede PINETA DI CASTEL DEL MONTE 

Telefono  

Fax  

nella persona di 

Nominativo    

Indirizzo  

Città  

Provincia  

Telefono / Fax  /  

Partita IVA  

Codice fiscale  

 
Importi ed entità del cantiere 

Importo lavori € 363.338,12 

Oneri della sicurezza € 28.197,00 

Data presunta di inizio lavori DA DEFINIRE 

Durata presunta dei lavori (gg) 291 

Data presunta fine lavori 180 SUCCESSIVI DATA DI INZIO LAVORI 

N° massimo di lavoratori giornalieri 4 

Entità presunta uomini/giorno 606 
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Cronoprogramma lavori 

 

 

CALCOLO GIORNI CONTINUATIVI 
 
Per determinare la durata  in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attività, sono stati messi in 
relazione i tempi  (NGL = Numero dei giorni lavorativi) con  i singoli importi  in funzione della Valutazione 
analitica dei giorni Utili e l’incidenza della manodopera  
 

 
 

NGC = (NGL x 365) / Gu 

Avendo indicato con  
NGC = numero di giorni consecutivi necessari  
NGL = numero di giorni utili necessari  
Gu= Giorni utili all’anno 
 

 
1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi) 
 
 
 

 
 

NGL = (I x P/100) / (C x N x O) 

Dove: 

 I = importo Gruppo di lavorazione  
 P = percentuale incidenza manodopera  
 C = costo orario della manodopera  
 O = N° lavoratori previsti  
 N = numero ore giornaliere  
 NGL = Numero giorni lavorativi utili 
 
 

 
I valori utilizzati, per ogni attività lavorativa, sono riportati nella tabella  ELENCO ATTIVITA' E FASI al 
capitolo successivo. 
 
2.0 Determinazione dei Giorni Utili “Gu “  
 
Gu viene calcolato sottraendo ai giorni reali dell’anno, i giorni di chiusura per andamento sfavorevole delle 
condizioni climatiche stimati e i giorni di chiusura del cantiere per festività e ferie. 
I valori presi in considerazione sono : 
 

Giorni per anno 365 

Giorni di chiusura cantiere 116 

Giorni utili 249 
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ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO 
 
 

Attività Durata Inizio - fine Importo % M.O 

ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE 5 g  

   Montaggio recinzione e cancello di cantiere 0 g 1 SETT- € 18.000,00 35,00 

   Montaggio bagni chimici e box ufficio 0 g 2 SETT. € 2.169,00 35,00 

   Realizzazione impianto elettrico e di terra del 
cantiere 

0 g 
1 SETT 

€ 450,00 35,00 

   Viabilita' e segnaletica cantiere 0 g 1 SETT € 1.000,00 35,00 

AREE A VERDE 10 g  

   Taglio di alberi, arbusti e simili 10 g 3-4 SETT. € 16.475,18 35,00 

IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI 45 g  

   Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a 
mano 

5 g 4 SETT. € 2.461,62 35,00 

   Posa pozzetti prefabbricati 5 g 6 SETT. € 418,80 35,00 

   Impianto elettrico e di terra esterno 15 g 8-10-11 SETT. € 11.125,15 35,00 

   Installazione impianti elettrici e di illuminazione 20 g 15-17-19-20 SETT. € 2.638,05 35,00 

FORESTAZIONE E AREE VERDI 70 g  

   Realizzazione di staccionate 20 g 4-5-6-7- SETT. € 15.191,70 35,00 

   Ripristino piste di accesso 20 g 8-9-10-11 SETT. € 72.832,76 35,00 

   Montaggio elementi di arredo urbano 30 g 21-22-23-24-25-26 SETT. € 94.145,84 35,00 

OPERE IN PIETRA E MARMO 50 g  

   Murature e tramezzi 15 g 17-18-19 SETT. € 21.126,25 35,00 

   Pavimentazioni esterne 15 g 20-21-22 SETT. € 72.656,90 35,00 

   Rinterri 5 g 12-SETT. € 7.186,50 35,00 

   Restauro di marmi e pietre 15 g 20-21-22 SETT. € 25.461,00 35,00 
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FASE LAVORATIVA IMPORTO FASE
INC. MAN 

%

UOMINI 

GIORNO

GIORNI 

CONS.

ALLESTIMENTO CANTIERE,

€ 21.619,00
75 55 6

AREE A VERDE € 31.666,88
80 48 8

SCAVI E RINTERRI

€ 9.603,12
50 24 5

SISTEMAZIONE PERCORSO

€ 166.615,91

45 240 80

RESTAURO E INTEGRAZIONE MURETTI A SECCO € 25.461,00

60 100 26

IMPIANTO  ELETTRICO

€ 11.588,32

20 18 9

ILLUMINAZIONE € 2.638,05

15 18 16

FORNITURE E SERVIZI

€ 94.145,84

70 75 30

SOMMANO

€ 363.338,12

578 180

25^ SETT.15^ SETT. 16^ SETT. 18^ SETT.6^ SETT. 7^ SETT. 8^ SETT. 9^ SETT. 10^ SETT. 17^ SETT.12^ SETT. 13^ SETT. 14^ SETT.5^ SETT. 11^ SETT.
1^ SETT. 

5/180GG
2^ SETT. 3^ SETT. 4^ SETT. 23^ SETT. 24^ SETT.19^ SETT. 20^ SETT. 21^ SETT. 22^ SETT.



25^ SETT. 26^ SETT. 27^ SETT. 28^ SETT.
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