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ALLEGATO A

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE: Potenziamento delle Infrastrutture Pineta di CASTEL DEL MONTE -
Attraverso LO STUPOR MUNDI

COMMITENTE: Committente COMUNE DI ANDRIA

INDIRIZZO CANTIERE: Castel del Monte (Andria) 76123 ANDRIA (BT)

il Coordinatore della sicurezza 
in fase di progettazione

Architetto Matarrese Giuseppe
FIRMA …………………………………………..

il Committente
  

FIRMA …………………………………………..

il Responsabile dei lavori
Comune di Andria FIRMA ……………………………………………

Il Direttore dei lavori
architetto Matarrese Giuseppe FIRMA ……………………………………………

Il Coordinatore della sicurezza 
in fase di esecuzione

Architetto Matarrese Giuseppe
FIRMA……………………………………………

Revisione N° 1 - del 13/06/2022
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Sezione 1 - ANAGRAFICA CANTIERE Rev. 1 – 13/06/2022
Potenziamento delle

Infrastrutture Pineta di
CASTEL DEL MONTE -

Attraverso LO STUPOR MUNDI

Anagrafica cantiere
Dati identificativi del cantiere

Cantiere

Denominazione del cantiere
Potenziamento delle Infrastrutture Pineta di CASTEL DEL MONTE -
Attraverso LO STUPOR MUNDI

Titoli Abilitativi AVVISO PUBBLICO   del  

Ubicazione del cantiere

Indirizzo Castel del Monte (Andria)
Città ANDRIA

Provincia BT
Telefono / Fax /

Committente

Ragione sociale Committente COMUNE DI ANDRIA
Indirizzo pineta di castel del MOnte
Comune PINETA DI CASTEL DEL MONTE

Provincia BT
Sede PINETA DI CASTEL DEL MONTE

Telefono
Fax

nella persona di
Nominativo   

Indirizzo
Città

Provincia
Telefono / Fax  / 

Partita IVA
Codice fiscale

Importi ed entità del cantiere

Importo lavori € 363.338,12
Oneri della sicurezza € 28.197,00

Data presunta di inizio lavori 10/01/2023
Durata presunta dei lavori (gg) 291

Data presunta fine lavori 28/10/2023
N° massimo di lavoratori giornalieri 4

Entità presunta uomini/giorno 606
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Cronoprogramma lavori

CALCOLO GIORNI CONTINUATIVI

Per determinare la durata  in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attività, sono stati messi in
relazione i tempi  (NGL = Numero dei giorni lavorativi) con  i singoli importi  in funzione della Valutazione
analitica dei giorni Utili e l’incidenza della manodopera 

NGC = (NGL x 365) / Gu

Avendo indicato con 
NGC = numero di giorni consecutivi necessari 
NGL = numero di giorni utili necessari 
Gu= Giorni utili all’anno

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

NGL = (I x P/100) / (C x N x O)

Dove:

· I = importo Gruppo di lavorazione 
· P = percentuale incidenza manodopera 
· C = costo orario della manodopera 
· O = N° lavoratori previsti 
· N = numero ore giornaliere 
· NGL = Numero giorni lavorativi utili

I valori utilizzati, per ogni attività lavorativa, sono riportati nella tabella  ELENCO ATTIVITA' E FASI al
capitolo successivo.

2.0 Determinazione dei Giorni Utili “Gu “ 

Gu viene calcolato sottraendo ai giorni reali dell’anno, i giorni di chiusura per andamento sfavorevole delle
condizioni climatiche stimati e i giorni di chiusura del cantiere per festività e ferie.
I valori presi in considerazione sono :

Giorni per anno 365
Giorni di chiusura cantiere 116

Giorni utili 249
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ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO

Attività Durata Inizio - fine Importo % M.O O C NGL NGC

ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE 1 g

   Montaggio recinzione e cancello di cantiere 0 g 10/01/2023 - 10/01/2023 € 18.000,00 35,00 5 22,50 0,00 0
   Montaggio bagni chimici e box ufficio 0 g 10/01/2023 - 10/01/2023 € 2.169,00 35,00 5 22,50 0,00 0
   Realizzazione impianto elettrico e di terra del
cantiere

0 g 11/01/2023 - 11/01/2023 € 450,00 35,00 5 22,50 0,00 0

   Viabilita' e segnaletica cantiere 0 g 10/01/2023 - 10/01/2023 € 1.000,00 35,00 5 22,50 0,00 0
AREE A VERDE 20 g

   Taglio di alberi, arbusti e simili 20 g 12/01/2023 - 31/01/2023 € 16.475,18 35,00 5 22,50 0,00 20
IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI 228 g

   Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici
e a mano

17 g 01/02/2023 - 17/02/2023 € 2.461,62 35,00 5 22,50 0,00 17

   Posa pozzetti prefabbricati 4 g 13/02/2023 - 16/02/2023 € 418,80 35,00 5 22,50 0,00 4
   Impianto elettrico e di terra esterno 12 g 17/02/2023 - 28/02/2023 € 11.125,15 35,00 5 22,50 0,00 12
   Installazione impianti elettrici e di
illuminazione

16 g 01/09/2023 - 16/09/2023 € 2.638,05 35,00 5 22,50 0,00 16

FORESTAZIONE E AREE VERDI 165 g

   Realizzazione di staccionate 15 g 01/03/2023 - 15/03/2023 € 15.191,70 35,00 5 22,50 0,00 15
   Ripristino piste di accesso 17 g 01/03/2023 - 17/03/2023 € 72.832,76 35,00 5 22,50 0,00 17
   Montaggio elementi di arredo urbano 28 g 16/07/2023 - 12/08/2023 € 94.145,84 35,00 5 22,50 0,00 28
OPERE IN PIETRA E MARMO 240 g

   Murature e tramezzi 13 g 03/03/2023 - 15/03/2023 € 21.126,25 35,00 5 22,50 0,00 13
   Pavimentazioni esterne 26 g 21/08/2023 - 15/09/2023 € 72.656,90 35,00 5 22,50 0,00 26
   Rinterri 5 g 18/09/2023 - 22/09/2023 € 7.186,50 35,00 5 22,50 0,00 5
   Restauro di marmi e pietre 26 g 03/10/2023 - 28/10/2023 € 25.461,00 35,00 5 22,50 0,00 26
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