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ALLEGATO A
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Potenziamento delle Infrastrutture Pineta di CASTEL DEL MONTE -
Attraverso LO STUPOR MUNDI

COMMITENTE: Committente COMUNE DI ANDRIA

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:

INDIRIZZO CANTIERE:  Castel del Monte (Andria) 76123 ANDRIA (BT)

il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione
Architetto Matarrese Giuseppe

il Committente

il Responsabile dei lavori
Comune di Andria

Il Direttore dei lavori
architetto Matarrese Giuseppe

Il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione
Architetto Matarrese Giuseppe

Revisione N° 1 - del 13/06/2022




P.S.C.
Potenziamento delle
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Attraverso LO STUPOR MUNDI

Sezione 1 - ANAGRAFICA CANTIERE

Rev. 1-13/06/2022

Anagrafica cantiere

Dati identificativi del cantiere

Cantiere

Denominazione del cantiere

Potenziamento delle Infrastrutture Pineta di CASTEL DEL MONTE -

Attraverso LO STUPOR MUNDI

Titoli Abilitativi

AVVISO PUBBLICO del

Ubicazione del cantiere

Indirizzo Castel del Monte (Andria)
Citta ANDRIA
Provincia BT
Telefono / Fax /

Committente

Ragione sociale

Committente COMUNE DI ANDRIA

Indirizzo pineta di castel del MOnte
Comune PINETA DI CASTEL DEL MONTE
Provincia BT
Sede PINETA DI CASTEL DEL MONTE
Telefono
Fax
nella persona di
Nominativo
Indirizzo
Citta
Provincia
Telefono / Fax /
Partita IVA
Codice fiscale
Importi ed entita del cantiere
Importo lavori € 363.338,12
Oneri della sicurezza € 28.197,00
Data presunta di inizio lavori DA DEFINIRE
Durata presunta dei lavori (gg) 291

Data presunta fine lavori

180 SUCCESSIVI DATA DI INZIO LAVORI

N° massimo di lavoratori giornalieri

4

Entita presunta uomini/giorno

606

% bLumatica
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MUNDI

Cronoprogramma lavori

CALCOLO GIORNI CONTINUATIVI

Per determinare la durata in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attivita, sono stati messi in
relazione i tempi (NGL = Numero dei giorni lavorativi) con i singoli importi in funzione della Valutazione
analitica dei giorni Utili e ’incidenza della manodopera

Avendo indicato con

NGC = numero di giorni consecutivi necessari
NGC = (NGL x 365) / Gu NGL = numero di giorni utili necessari

Gu= Giorni utili all’anno

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

Dove:

e | =importo Gruppo di lavorazione

e P = percentuale incidenza manodopera

e C = costo orario della manodopera
NGL = (I x P/100) / (C x N x O) e 0 =N lavoratori previsti

e N = numero ore giornaliere

e NGL = Numero giorni lavorativi utili

| valori utilizzati, per ogni attivita lavorativa, sono riportati nella tabella ELENCO ATTIVITA’ E FASI al
capitolo successivo.

2.0 Determinazione dei Giorni Utili “Gu “
Gu viene calcolato sottraendo ai giorni reali dell’anno, i giorni di chiusura per andamento sfavorevole delle

condizioni climatiche stimati e i giorni di chiusura del cantiere per festivita e ferie.
| valori presi in considerazione sono :

Giorni per anno 365
Giorni di chiusura cantiere 116
Giorni utili 249

E Blumabkica
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MUNDI
ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO
Attivita Durata Inizio - fine Importo % M.O

ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE 5g

Montaggio recinzione e cancello di cantiere Og 1 SETT- € 18.000,00 35,00

Montaggio bagni chimici e box ufficio Og 2 SETT. €2.169,00 35,00
Ca?\cteiaelzzazmne impianto elettrico e di terra del 0g 1 SETT € 450,00 35,00

Viabilita' e segnaletica cantiere Og 1 SETT € 1.000,00 35,00
AREE A VERDE 10¢g

Taglio di alberi, arbusti e simili 10¢g 3-4 SETT. € 16.475,18 35,00
IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI 45¢g
miﬁzvo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a 59 4 SETT. €2.461,62 35,00

Posa pozzetti prefabbricati 5¢ 6 SETT. € 418,80 35,00

Impianto elettrico e di terra esterno 15¢ 8-10-11 SETT. €11.125,15 35,00

Installazione impianti elettrici e di illuminazione 20g 15-17-19-20 SETT. €2.638,05 35,00
FORESTAZIONE E AREE VERDI 70 g

Realizzazione di staccionate 20¢g 4-5-6-7- SETT. €15.191,70 35,00

Ripristino piste di accesso 20g 8-9-10-11 SETT. €72.832,76 35,00

Montaggio elementi di arredo urbano 30g 21-22-23-24-25-26 SETT. €94.145,84 35,00
OPERE IN PIETRA E MARMO 50¢g

Murature e tramezzi 15¢g 17-18-19 SETT. €21.126,25 35,00

Pavimentazioni esterne 15¢g 20-21-22 SETT. €72.656,90 35,00

Rinterri 5¢g 12-SETT. €7.186,50 35,00

Restauro di marmi e pietre 15¢ 20-21-22 SETT. € 25.461,00 35,00

E Blurmolica
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FASE LAVORATIVA IMPORTO FASE lNC';VIAN g%';l’l\:\g GCIOOEQII ;/158226 2N SETT. | 3ASETT. | 47 SETT. | 5ASETT. | 62 SETT. | 7~ SETT. | 8" SETT. | 97 SETT. 107 SETT. | 11~ SETT. | 12~ SETT. |13~ SETT.| 14~ SETT.| 1574 SETT. | 167 SETT. | 17~ SETT.| 187 SETT. | 19/ SETT. | 20~ SETT. | 21~ SETT. | 22~ SETT. | 23~ SETT. | 24~ SETT. |25~ SET
(] .
€21.619,00
75 55 6
ALLESTIMENTO CANTIERE,
80 48 8
AREE A VERDE € 31.666,88
€9.603,12
50 24 5
SCAVI E RINTERRI
€166.615,91
45 240 80
SISTEMAZIONE PERCORSO
60 100 26
RESTAURO E INTEGRAZIONE MURETTI A SECCO €25.461,00
€11.588,32
20 18 9
IMPIANTO ELETTRICO
15 18 16
ILLUMINAZIONE €2.638,05
€94.145,84
70 75 30
FORNITURE E SERVIZI
€363.338,12
578 180

SOMMANO
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26N SETT.

27" SETT.

28N SETT.
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