REGIONE PUGLIA

P.O. FESR- FSE 2014-2020

BANDO PUBBLICO
per la selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorita Urbane

in attuazione dell’ASSE PRIORITARIO XII

“Sviluppo Urbano Sostenibile”
Azione 12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile” del P.O.R. FESR- FSE 2014-2020

ALLEGATO 7A — SCHEDE DI DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SELEZIONATI DALLE
AUTORITA' URBANE



1. SCHEDA DI DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DELL'AREA E DELL'AUTORITA' URBANA

1.1. Tabella di descrizione di sintesi dell'Area Urbana e dell'Autorita Urbana

Area geografica ed amministrativa di riferimento: dati demografici relativi al Comune/i dell’Area urbana (dati
ISTAT 2016 e per sezioni di censimento ISTAT 2011 )

Comuni Popolazione Popolazione target Popolazione target Popolazione target
residente Ambito 1 (dati Ambito 2 (dati Ambito [aggiungere
(dati ISTAT al sezioni di sezioni di una colonna per ogni
01/01/2016) censimento ISTAT censimento ISTAT ulteriore Ambito di
2011) 2011) intervento] (dati
sezioni di censimento
ISTAT 2011)
Comune AU ANDRIA 100.440 3.333
Totale Area urbana 100.440 3.333

Area geografica ed amministrativa di riferimento: superficie del Comune/i dell’Area urbana

Comuni Superficie Superficie Superficie Superficie territoriale
territoriale totale territoriale totale territoriale totale totale Ambito (mq)
(kmq) Ambito 1 (mq) Ambito 2 (mq)

Comune AU ANDRIA 402,89 231.133

Totale Area urbana 402,89 231.133




| 2. QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI SELEZIONATI

2.1 Descrizione generale degli interventi selezionati in relazione alla SISUS

Descrizione riassuntiva degli interventi selezionati in relazione alla Strategia. Sara necessario dichiarare come verra perseguita l'integrazione tra gli interventi, perché questi
siano coerenti con la SISUS candidata e come essi concorrano al raggiungimento dei suoi obiettivi.

L'idea chiave della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile Rl_pensiamo il Centro Storico di Andria, come evidenziato in fase di candidatura, per rendere ancora piu efficaci,
riconducendoli ad una ad una Strategia complessiva i rilevanti interventi gia realizzati, & guidata dalla forma urbis dell’Ambito di rigenerazione, che inserisce Andria, a pieno
titolo, nell’ambito delle cosiddette citta conventuali. Si tratta delle citta europee del Xlll e XIV sec. caratterizzate dalla presenza dei conventi degli ordini mendicanti:
Francescani, Domenicani, Agostiniani. Ad Andria i conventi dei Domenicani e degli Agostiniani, oltre a svolgere le tradizionali funzioni, sono stati sede di "Studium generale" di
filosofia, teologia, lingue orientali e altre scienze che per il livello d'istruzione superiore insegnato sono paragonabili a una odierna grande Universita degli Studi.

L’idea chiave della SISUS &, quindi, quella di riprendere questa vocazione intellettuale/dinamica del Centro Storico. Questa azione & [in parte] gia stata riattivata, tra I'altro:

. con la presenza dell’Officina San Domenico, che sorge proprio sull’area occupata da uno dei chiostri del
Convento domenicano;

. con la localizzazione della Biblioteca Comunale nell’antico chiostro di S. Agostino,
. con la apertura il 23 aprile prossimo del Museo Diocesano.

Quindi I'obiettivo della SISUS é teso a far diventare il Centro Storico luogo di lavoro, di studio, di approfondimento, di residenza soprattutto per i giovani. Quindi, non solo
luogo di svago e sballo ma vero centro propulsore di idee e di energie per una citta che si € espansa anche al di |a delle antiche mura.

Gli interventi selezionati sono i seguenti: riqualificazione di Piazza Municipio, Piazza Toniolo, Piazza Giannotti, recupero del Mercato del Pesce via De Anellis, Mercato
Sant’Agostino Via Flavio Giugno, Campi Gioco per inclusione sociale Officina San Domenico.

In partica quelli che oggi sono spazi caratterizzati da ruderi, crolli e puntelli — paradossalmente vicini a quelli che in periodo medievale sono stati i centri propulsori di crescita
intellettuale ed economica — diventeranno degli spazi di socializzazione e commercio (Mercato di via Flavio Giugno ), residenza e lavoro (co-housing e co-working nel Mercato

del Pesce di via de Anellis), inclusione sociale (campi gioco a completamento dell’Officina San Domenico)e un sistema articolato di antichi di spazi aperti opportunamente

recuperati dal degrado e strettamente interrelati tra loro, con interventi tesi all'incremento della superficie permeabile, incentivazione della mobilita sostenibile,
mantenimento e miglioramento della qualita dei corpi idrici... (sistema articolato costituito da Piazza Municipio, Piazza Toniolo e Piazza Giannotti). Tali interventi agiranno al

tempo stesso da catalizzatori per il recupero del patrimonio edilizio privato.

L’elemento qualificante della proposta & dato anche dal Partenariato con i Sindacati e Associazioni di categoria che collaboreranno all’attivazione della SISUS gia in fase di
cantiere implementando i Cantiere scuola/Laboratorio sulle tecniche di restauro ed efficientamento energetico coinvolgendo le giovani generazioni gia in fase embrionale.
Infatti, in questa fase di selezione delle operazioni della SISUS ¢ stata verificata la coerenza con il CANTIERE-SCUOLA ipotizzato in fase di candidatura attraverso numerosi

contatti informali ed uno specifico incontro operativo tenutosi il 4 febbraio 2019 che ha fatto seguito al protocollo d’intesa/partenariato gia sottoscritto tra i Sindacati (CGIL,

CISL, UIL), I'Associazione dei Costruttori (ANCE Bari — Bat), il Formedil. Infatti, poiché le piazze (sistema delle 3 Piazze) e i gli immobili di proprieta pubblica da riqualificare

3



(mercato Flavio Giugno e Mercato via de Anellis) presentano caratteristiche tipologiche e costruttive comuni a molti altri edifici del Centro Storico che versano in avanzato
stato di degrado, I'idea & quella di attivare la SISUS gia a livello di realizzazione delle opere, trasformando il cantiere in una sorta di ‘bottega’ di tipo rinascimentale — un
cantiere scuola dove ‘arti e mestieri’ convivano con I'impegno di creare e diffondere cultura del restauro. Questo aspetto & fondamentale per diffondere e rendere
replicabile/prototipabile una consapevole cultura del restauro.

Tutto ci0 € teso a stimolare una partecipazione attiva e democratica dei cittadini in un rinnovato rapporto di comunicazione e collaborazione condivisa fra cittadinanza,
istituzioni imprenditoriali e il Comune in un nuovo efficace ruolo partecipativo per la concreta realizzazione della SISUS.

Gli interventi risultano strettamente interrelati sia da un punto di vista fisico. Infatti il sistema delle 3 piazze (Municipio, Toniolo e Giannotti) si integra con gli altri percorsi gia

oggetto di recupero, come la Piazza Duomo. Essi costituiscono un elemento di unione tra gli interventi di rigenerazione degli edifici veri e propri (il Mercato del Pesce via de
Anellis ed il Mercato di Via Flavio Giugno) ma nello stesso tempi si integrano e potenziano gli interventi gia realizzati, come il Museo Diocesano (oggetto di finanziamento

regionale per il suo recupero ed allestimento), la Biblioteca Comunale nel Chiostro sant’Agostino, la Chiesa San Domenico; costituiscono completamento della Officina San
Domenico (finanziamento Bollenti Spiriti) con la realizzazione del Campo Gioco per I'inclusione sociale- Officina San Domenico .

La Rigenerazione Urbana, cosi come definita a seguito della selezione delle operazioni -confermando quanto ipotizzato nella candidatura- andra a colpire le situazioni di
degrado caratterizzano il centro storico intervenendo su tutti i fattori alla base dello spopolamento avvenuto negli ultimi decenni. Rigenerare i vuoti urbani nel centro di
Andria, quali le Piazze Toniolo e Giannotti (si vedano le singole relazioni illustrative che ne spiegano la genesi urbana attraverso la cartografia storica) vorra dire recuperarne la
memoria storica, renderlo sicuro, riattivare il sistema abitativo che lo compone affinché sia efficiente da un punto di vista energetico e impiantistico, metterlo a sistema con i
servizi pubblici e il sistema della mobilita sostenibile, con la recentissima entrata in funzione della ZTL(che costituisce, non a caso, il cofinanziamento comunale) le attrattive
storico-culturali (Cattedrale, Chiese storiche, Museo Diocesano ) pil prossime, incidendo cosi definitivamente sul degrado ed evitando che cada nell'abbandono ancora. Gli
interventi sono stati selezionati affinché la citta di Andria possa ri_pensare e ri_vivere il proprio centro storico: il suo passato sara quindi nuova linfa vitale per il centro antico,
luogo ideale che la cittadinanza andriese potra tornare a vivere a pieno.

Per quanto riguarda la gestione delle opere realizzate sono gia stati siglati numerosi atti d'impegno da parte di Enti ed Associazioni, quali la Diocesi di Andria pronta a gestire,
attraverso le Parrocchie, gli spazi ricreativi per i giovani abitanti del Centro Storico da sottrarre alla morsa della micro-criminalita da realizzare nell’Officina San Domenico. In
tale ambito e stata formalizzata la volonta da parte della Diocesi e della Biblioteca Diocesana per la realizzazione la proposta di un percorso di Cittadinanza Attiva per Bambini
che potra costituire una forma di integrazione con gli interventi di recupero dei saperi e dei luoghi del nostro Centro Storico.

Quanto detto evidenzia come quanto ipotizzato in fase di candidatura sia concretamente realizzabile attraverso gli Interventi selezionati che sono perfettamente coerenti e
funzionali al raggiungimento degli obiettivi tematici e le singoel azioni di intervento e con I'obiettivo dichiarato della SISUS che é quello di far rendere il Centro Storico luogo
di lavoro, di studio, di approfondimento, di residenza soprattutto per i giovani., come esplicitato sinteticamente nelle tabelle seguenti.

Sara necessario allegare PLANIMETRIA per ciascun Ambito Territoriale che riporti gli interventi selezionati (in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 300 dpi (7016x4961
pixel)).
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2.2 Tabella riassuntiva degli interventi selezionati

Elenco degli interventi e attribuzione degli obiettivi specifici della Strategia.

Obiettivo specifico
POR

Obiettivo specifico SISUS

Intervento che si intende realizzare

Azione POR FESR corrispondente

oT4 Ridurre i consumi Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle Ristrutturazione edilizia di un edificio pubblicO, | Ristrutturazione edilizia di edifici
energetici negli strutture pubbliche o a uso pubblico residenziale e | finalizzata all'efficientamento energetico, alla pubblici, finalizzata all'efficientamento
edifici e nelle non e integrare con fonti rinnovabili gestione intelligente dell'energia per il controllo | energetico, alla gestione intelligente
strutture pubbliche o dei consumi e la produzione energetica da fonti | dell'energia per il controllo dei consumi
a uso pubblico rinnovabili. e la produzione energetica da fonti
residenziale e non e rinnovabili (Azione POR 4.1 - Interventi
integrare con fonti per l'efficientarnento energetico degli
rinnovabili (RA 4.1) edifici pubblici; Azione AdP 4.1.1).
Aumento della Aumento della mobilita sostenibile nell'A.T. e di Interventi per lo sviluppo della mobilita Sviluppo della mobilita sostenibile,
mobilita sostenibile | connessione urbana e territoriale sostenibile in integrazione con interventi di eventualmente in integrazione con
nelle aree urbane ripermeabilizzazione degli spazi pubblici, di interventi di ripermeabilizzazione degli
(RA 4.6) rimozione o di depotenziamento di infrastrutture | spazi pubblici, di rimozione o di
stradali e di controllo del traffico in A.T. depotenziamento di infrastrutture
stradali, anche al fine di riqualificare e
mettere in sicurezza ampie zone
urbanizzate costiere e a ridurre il rischio
idrogeologico (Azione POR 4.4
-interventi per I'aumento della mobilita
sostenibile nelle aree urbane e sub
urbane. azione AdP 4.6.1, 4.6.4)
OT5 | Ridurre il rischio Ridurre i rischi idrogeologici connessi ai Messa in sicurezza di zone a rischio

idrogeologico e di
erosione costiere
(RA5.1)

cambiamenti climatici

idrogeologico che possono determinare crolli e
smottamenti.

Interventi di realizzazione, manutenzione e
rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e
servizi ecosistemici funzionali alla riduzione dei
rischi connessi ai cambiamenti climatici in aree
urbane per la mitigazione dell’effetto isola di
calore

Interventi di realizzazione,
manutenzione e rinaturalizzazione di
infrastrutture verdi e servizi connessi ai
cambiamenti climatici in aree urbane per
la mitigazione dell’effetto isola di calore
(azione da AdP 5.1.3)




Interventi di incremento della superficie
permeabile mediante la rimozione di elementi
artificiali e la disimpermeabilizzazione di grandi
aree per |’adeguamento, il ridisegno e la
modernizzazione di infrastrutture e servizi
urbani per i residenti e gli utilizzatori delle citta

Adeguamento, ridisegno e
modernizzazione di infrastrutture e
servizi urbani per i residenti e gli
utilizzatori della citta, riducendo il
consumo delle risorse naturali e delle
varie forme di inquinamento e
assicurandone una gestione sostenibile
(Azione POR 6.6 — Interventi per la
valorizzazione e fruizione del
patrimonio naturale, azione AdP 6.6.1);

oT6 Mantenere e Mantenere e migliorare la qualita dei corpi idrici Infrastrutture idrauliche per separazione acque Infrastrutture per il convogliamento e lo
migliorare la qualitd | attraverso la separazione acque nere dalle bianche | nere dalle bianche e completamento schemi stoccaggio delle acque pluviali (azione
dei corpi idrici (RA e il completamento degli schemi idrici di idrici di fognatura pluviale da AdP 6.4.4)
6.4) fognatura pluviale
Migliorare la Riqualificazione del viale storico di accesso al Interventi di riqualificazione, ripavimentazione | Interventi per la tutela e la
condizione e gli centro urbano di Andria e tutela di alcuni viali del Centro Storico. valorizzazione di aree di attrazione
standard di offerta e naturale di rilevanza strategica (azione
fruizione del da AdP 6.6.1) con particolare
patrimonio nelle aree riferimento alla riqualificazione dei viali
di attuazione storici di accesso ai centri urbani,
naturale attraverso la regolamentazione unitaria
dei manufatti e/o la tutela degli elementi
di pregio (filari alberati, ville
perturbante, ecc.) anche ai fini della
costituzione di reti ecologiche urbane.
OT9 | Riduzione del Potenziamento e riqualificazione del patrimonio Interventi per il potenziamento del patrimonio Interventi per il potenziamento e la

numero di famiglie
con particolari
fragilitd sociali ed
economiche in
condizioni di disagio
abitativo.

abitativo pubblico per incrementare gli alloggi
sociali per giovani coppie

comunale dismesso per incrementare la
disponibilita di alloggi sociali, anche mediante
la sperimentazione di modelli innovativi di
abitare sostenibile (co-housing)

riqualificazione del patrimonio abitativo
e per il recupero di alloggi sociali, anche
mediante la sperimentazione di modelli
innovativi di co-housing sociale e di
abitare sostenibile (Azione POR 9.13 —
Interventi per la riduzione del disagio
abitativo, AdP 9.4.1)




2.3 Quadro finanziario generale degli interventi selezionati

Si richiede la compilazione della seguente tabella, indicando il budget previsto per ogni intervento.

Azione Intervento Finanziamento Co-finanziamento Totale per Azione/sub-azione
Regionale
4.1 - Interventi per I'efficientamento PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL
energetico degli edifici pubblici
MERCATO COMUNALE IN VIA DE €575.000,00 £0,00 € 575.000,00
ANELLIS.
4.4 - Interventi per 'aumento della mobilita | 1. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
sostenibile nelle aree urbane e sub urbane PIAZZA UMBERT% | €297.500,00 €49.105,00 €297.500,00
2. PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE €297.500,00 €49.105,00 € 297.500,00
PIAZZA TONIOLO
5.1 Interventi di riduzione del rischio 1. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE € 65.000,00
idrogeologico e di erosione costiera PIAZZA UMBERTO | € 65.000,00 €0,00
2. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE € 65.000,00 €0,00
’ ’ € 65.000,00
PIAZZA TONIOLO ’
3. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
B € 130.000,00 €0,00 € 130.000,00
1. LARGO GIANNOTTI
6.4 - Interventi per il mantenimento e 1. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE -
miglioramento della qualita dei corp idric LARGO GIANNOTTI €90.000,00 €0,00 €90.000,00
6.6 interventi per la valorizzazione e PROGETTO DI
fruizione de| patrimonio naturale RIQUALIFICAZIONE - LARGO € 650.000,00 €0,00 € 650.000,00
GIANNOTTI
9.13 - Interventi per la riduzione del disagio PROGETTO DI
abitativo
RIQUALIFICAZIONE DEL
€413.151,00 €0,00 €413.151,00
MERCATO COMUNALE IN VIA
DE ANELLIS
9.14 - Interventi per la diffusione della 1. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL
legalita. MERCATO COMUNALE IN VIA DE €1.204.993,00 €0,00 €1.204.993,00
ANELLIS
2. PROGETTO RECUPERO FUNZIONALE €450.000,00 € 838.860,00

€ 838.860,00
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E RIUSO EX MERCATO IN VIA FLAVIO
GIUGNO

3. PROGETTO DI COMPLETAMENTO
OFFICINA SAN DOMENICO E CAMPO
LUDICO PER ANIMAZIONE E
INCLUSIONE SOCIALE

€372.996,00 €0,00 €372.996,00

TOTALE €5.000.000,00 €548.210,00 € 5.000.000,00

2.4 Sinergicita e complementarieta degli interventi selezionati

Chiarire perché si ritiene che gli interventi selezionati operino in sinergia/complementarieta secondo un approccio integrato e di sistema.

Tutte le tipologie di intervento previste sono inquadrate nella SISUS in maniera da risultare complementari I'una all’altra: I'efficientamento energetico dei 2 edifichi pubblici
(mercato via de Anellis e Mercato Flavio Giugno) agira sull’uso intelligente delle risorse, cosi come anche le azioni per il recupero delle acque meteoriche (interventi nelle Piazza

Giannotti — Piazza Toniolo ) sono integrate con il riutilizzo ai fini irrigui, la manutenzione del verde e la risoluzione dei problemi idrologici e geomorfologici del medesimo ambito.

La mobilita sostenibile, con I'incremento delle aree pedonali e I'implementazione della ZTL, & legata alla risoluzione del disagio abitativo e dello sviluppo sostenibile nel tessuto
sociale. La localizzazione di servizi per 'abitare e le forma di coabitazione e co-working (Mercato via de Anellis) in questa porzione di nucleo antico faranno da catalizzatore per il

riuso del patrimonio storico in antitesi al consumo di suolo in aree periferiche della citta.

Le politiche di sviluppo urbano sostenibile che si intendono realizzare con le operazioni selezionate per I'attuazione della SISUS RI_pensiamo il Centro Storico si configurano
strettamente interrelate e complementari rispetto alle politiche attivate per il recupero complessivo del Centro Storico sia dal punto di vista sociale, si veda la integrazione con il
recente Piano Sociale di Zona, che fisico. Nello specifico, le operazioni selezionate risultano complementari ad alcuni interventi in atto nel medesimo ambito (riuso di spazi
comunali per la realizzazione di centri culturali e di aggregazione, quali le Officine San Domenico —finanziamento regionale, il Museo Diocesano —finanziamento regionale, il
recupero del Palazzo Ducale, la riqualificazione di Largo Grotte oggetto di PIRP. Per quanto riguarda il sistema dei percorsi e delle piazze gli Interventi selezionati (3 Piazze)
risultano integrati e complementari con le opere gia realizzate per il recupero della Piazza Duomo, su cui si affaccera il Mercato del Pesce, recuperato, destinato co-housing e co-
working riprende I’antica vocazione della Piazza quale luogo di incontro e di scambio e di commercio.

Le opere programmate e portate a compimento, di maggiore interesse urbano, sempre nel centro Storico, sono state anche la sistemazione di Piazza La Corte, il completamento
della Biblioteca Comunale e la creazione di un centro d’ascolto, le nuove infrastrutture in Piazza Sant’Agostino e I'adeguamento e il riuso di una parte di Palazzo Ducale.

Gli interventi selezionati sono, inoltre, complementari con il progetto Centrare le periferie, nell’ambito del Programma Nazionale per la riqualificazione delle periferie ex DPCM
25/05/2016, che e stato finanziato e riguarda le aree marginali piu esterne della corona urbana, I'attenzione si concentra oggi sul Centro Storico con la sua valenza di carattere
storico e testimoniale, ma anche con le fragilita di carattere fisico e sociale che meritano attenzione, riflessione, studio e partecipazione da parte dei cittadini. In questo Ambito &
gia stato realizzato e portato a compimento — come accennato sopra - il PIRP, denominato Largo Grotte, che ha riqualificato un vuoto urbano derivante dalle demolizioni, tipiche
degli anni ‘60, di una insula del Centro Storico con tipologia a grotta, per problemi di degrado fisico, igienico e sociale. Tale intervento & stato accompagnato dalla riqualificazione
e restauro di altri immobili, effettuati negli ultimi anni, cercando di recuperare il centro storico e stimolare un processo di rigenerazione efficace che riporti i cittadini andriesi a
godere del proprio centro e viverlo quotidianamente. In tale ottica, la scelta di riportare i servizi pubblici all'interno, di sfruttare il sistema dei pieni e dei vuoti recuperando gli
spazi abitativi, ripristinare il corretto funzionamento delle reti pubbliche puntando sulle energie rinnovabili, rendendo il nucleo antico meno energivoro e restaurare gli edifici
confiscati, reagendo alla criminalita che aveva trovato terreno fertile nel centro antico, & indubbiamente una sfida che la citta e capace di sostenere e vincere




2.5 Cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi attuative

Si richiede la compilazione del foglio excel dell’Allegato 7b, completo di istruzioni per la compilazione.
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3. Indicatori e monitoraggio
3.1. Analisi del rischio

Descrizione del tipo di rischio
legato a questa azione

Classificazione rischio

Misure per ridurre la probabilita e
I'impatto del rischio

(per es. operativo,
finanziario, legale, relativo
al personale, tecnico,
comportamentale)
Possibilita che vi siano
anche piu rischi per ciascuna
azione.

Basso, medio, alto

Rischio : comportamentale /
gestionale

Azione 4.1 Basso Progettazione esecutiva dettagliata
Rischio : operativo/
tecnico /esecutivo -
Azione 4.4 Basso Azione di sensibilizzazione alla
Rischio: comportamentale popolazione ai temi della mobilita
sostenibile, gia in parte attivata,
presso la popolazione scolastica ed
| residenti
Azione 5.1 Medio Azione di monitoraggio per il
Rischio : rispetto del verde realizzato e
comportamentale dell’arredo urbano attraverso
/gestionale azione sinergico con il settore della
Polizia Municipale e il Settore
Pubblica Istruzione
Azione 6.4 Basso Azione di verifica sul livello
Rischio: esecutivo della progettazione e
operativo/tecnico/esecutivo sulla fase realizzativa delle opere
con particolare riferimento alla
manutenibilta
Azione 6.6 Basso Azione di verifica sul livello
Rischio: tecnico/esecutivo esecutivo della progettazione e
sulla fase realizzativa delle opere
con particolare riferimento alla
manutenibilta
Azione 9.13 Medio Azione di verifica attenta nella fase
Rischio: comportamentale di selezione dei fruitori del co-
housing acura del Settore Servizi
Sociali o strutture esterne che
gestiranno il servizio
Azione 9.14 Medio Azione di verifica attenta nella fase

di selezione dei fruitori dei beni con
particolare attenzione alla fascia dei
minori

4.

INTERVENTI ATTUATIVI DELLA SISUS

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ATTUATIVI DELLA SISUS

4.1 Descrizione Intervento (da redigere per ciascun intervento secondo lo schema che segue).
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Si precisa che ogni intervento (il cui livello di progettazione dovra essere almeno definitivo) dovra far
riferimento ad un unico OT; qualora trattasi di progetti complessi che comprendono interventi afferenti a
diversi OO.TT. sara necessario per ogni intervento specificare I’OT di riferimento e redigere apposito
schema.

OT DI RIFERIMENTO Obiettivi Tematici OT4
Obiettivi Tematici OT5
Obiettivo specifico del PO Incremento della superficie permeabile, mitigazione effetto isola di calore,
FESR-FSE 2014-2020 mobilita sostenibile.
Nome dell’Intervento PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO |
Quadro economico €411.605,00
complessivo
Localizzazione, indicare ogni ANDRIA

Comune/i dell’Area urbana in
cui viene attivato l'intervento

Ambito territoriale dove L’ambito urbano in cui ricade l'intervento & classificato dal PRG come zona Al

ricade I'Intervento .
“Centro Storico”.

Descrizione sintetica dell’'Intervento

L'intervento di rigenerazione riguarda la riqualificazione della Piazza Municpio- Piazza Umberto |, che costituisce
uno dei luoghi piu rappresentativi della citta di Andria, che ha assunto la sua attuale conformazione a seguito
dell’insediamento del Municipio all’interno del Convento San Francesco, posto sui margini delle antiche mura della
citta. Quindi tale area, come ampiamente illustrato nella Relazione di Progetto, da costituire originariamente lo
spazio posteriore del Convento, a ridosso delle mura, e diventato luogo principale di connessione tra il Centro
Storico e l'espansione urbana ottocentesca. Ha assunto la attuale conformazione di giardino alberato nel corso
deglia anni (come documentato dalla documentazione fotografica allegata alla Relazione).

La sua riqualificazione costituisce un elemento cardine della SISUS in quanto, come accennato, costituisce una
sorta di porta di accesso al Centro Storico, cerniera tra la parte antica e la nuova espansione post-unitaria.
Riqualificare tale Piazza, cosi cara alla memoria collettiva, costituisce il primo passo per la reale Rigenerazione del
Centro Storico, anche in stetta connesione con le altre due piazze contigue, Piazza Toniolo e Piazza Giannotti.

Nello specifico, si prevedono interventi di sistemazione la sistemazione dei viali interni, attualmente realizzati con
blocchetti di cemento con la posa in opera di materiale e tecniche tradizionali come il cocciopesto. La
riqualificazione della vegetazione, la risistemazione dell'impianto di illuminazione pubblica (con particolare
attenzione ai lampioni ottocenteschi); la manutenzione delle aree a verde preesistenti insieme alla rimozione e
successivo ricollocamento altrove di parte degli alberi sul perimetro della piazza allo scopo di liberare la vista sul
prospetto del Palazzo di Citta; I'inserimento e la manutenzione di arredi urbani (sedute, fontane, rastrelliere,
dissuasori ) posizionati in maniera diffusa su tutta la superficie in stile, alcuni anche risalenti alla prima
sistemazione della Piazza, come risulta dalla documentazione. E’ previsto il recupero dei bagni pubblici, posti al
piano interrato, che versano in cattivo stato di manutenzione.

Descrizione di come I'Intervento contribuira a raggiungere I'obiettivo generale della SISUS

Per la riqualificazione della Piazza Municipio si prevedono i seguenti interventi che contribuiscono a raggiungere
I'obiettivo della SISUS:

1- Interventi per lo sviluppo della mobilita sostenibile in integrazione con interventi di ripermeabilizzazione degli
spazi pubblici, di rimozione o di de potenziamento di infrastrutture stradali;

2- Interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi ecosistemi
funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici in aree urbane per la mitigazione dell’effetto
isola di calore;

3- Interventi di incremento della superficie permeabile mediante la rimozione di elementi artificiali e la
disimpermeabilizzazione di grandi aree per I'adeguamento, il ridisegno e la modernizzazione di infrastrutture e
servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle citta
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Descrizione di come I'Intervento contribuira al relativo obiettivo specifico del PO FESR-FSE 2014-2020

Le tipologie di azioni previste, gia piu volte esplicitate, per la riqualificazione della Piazza Municipio sono state
individuate sulla scorta della sinergicita e complementarieta, per soddisfare tematiche indicate dal POR FESR-FSE
2014-2020 quali nello specifico:

OT4 - Energia sostenibile e qualita della vita:

4-4 - Interventi per lo sviluppo della mobilita sostenibile in integrazione con interventi di
ripermeabilizzazione degli spazi pubblici, di rimozione o di depotenziamento di infrastrutture stradali.;

OT5 - Adattamento al cambiamento climatico:

5.1 - Interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi
ecosistemi funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici in aree urbane per la
mitigazione dell’effetto isola di calore.

5.1 - Interventi di incremento della superficie permeabile mediante la rimozione di elementi artificiali e la
disimpermeabilizzazione di grandi aree per |'adeguamento, il ridisegno e la modernizzazione di
infrastrutture e servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle citta.

Descrivere I'ammissibilita delle operazioni in relazione alle procedure e ai criteri di selezione delle operazioni
come da “Metodi e Criteri di Selezione”approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR-FSE 2014-2020

L'intervento selezionato, nel rispetto delle normative vigenti, e stato individuato anche con riferimento alla
metodologia per la selezione delle operazioni come definite all’art 125 nonché dell’Allegato Xl del regolamento UE
1303/2013, nonché nei “principi guida per la selezione delle operazioni” gia contenute nel POR Puglia approvato
dalla Commissione Europea.

Chiarire in cosa risiede il carattere sperimentale e innovativo dell’intervento proposto (anche in relazione alle
pratiche locali pregresse di trasformazione del territorio).

Le modalita pregresse di progettazione degli spazi urbani sono state genericamente legate ad interventi puntuali
che non si inserivano in una visone complessiva sia a scala urbana, sia alla scala dell’Ambito del Centro Storico.
Attraverso la redazione della SISUS RI_pensiamo il Centro storico di Andria si e attivato un chiaro disegno integrato
di intervento nel cui ambito ricadono la piazza Municipio, ma anche le altre due piazze, Giannotti e Toniolo,
strettamente connesse nell’ambito della Strategia pil complessiva di rigenerazione e rivitalizzazione del Centro
Storico.

Risulta evidente che tali interventi rientrano nell’ambito di quanto previsto dalla LR n. 21/2008 Norme per la
rigenerazione urbana che promuove la riqualificazione di parti di citta e sistemi urbani in coerenza con strategie
comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche,
ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento
degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati.

Livello di progettazione esistente (almeno definitivo), cronoprogramma dei tempi di realizzazione, eventuale
cantierabilita. Specificare se il progetto é frutto di concorsi di idee o di progettazione.

max. 2000 caratteri spazi inclusi
Il livello di progettazione ¢ di livello definitivo, devono essere acquisiti i pareri .
La cantierabilita puo essere immediata in quanto non esistono specifici vincoli in quanto I'area e nella piena
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disponibilita del Comune trattandosi di una piazza.
Il progetto non é frutto di concorso di idee o di progettazione.

Chiarire quali misure sono state adottate o si intendono adottare per garantire la qualita della progettazione
dell'Intervento che si intende realizzare.

Considerata fondamentale la necessita di imporre un cambiamento nel modo di progettare all'interno degli spazi
urbani, nella fase del porgetto esecutivo sara richiesta la massima attenzione alla qualita della progettazione degli
interventi. Per tale assunto di base, I’Autorita Urbana richiedera ai progettisti che applichino 3 approcci essenziali,
tra loro correlati e complementari:

1. Applicazione della normativa sui Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.);

2. Applicazione delle procedure di progettazione partecipata e di co-progettazione con gli stakeholder, a
cominciare da quelli coinvolti nella fase di predisposizione della stessa SISUS;

3. Applicazione delle procedure di qualita di cui alla UNI EN 1SO 9001:2008.

Inolttre, per la fase di progettazione esecutiva, proseguendo il processo avviato con la progetaazione definitiva,
saranno seguite le raccomandazioni affrontate con la Carta di Lipsia (2007), che definiscono gli obiettivi per una
visione integrata delle politiche urbane, partendo dall’analisi della situazione attuale delle citta, del rapporto tra
centro e periferie, tra citta e territorio, tra dimensione metropolitana e paesaggio rurale; esse suggeriscono di
affrontare il problema stimolando a livello nazionale e per tutti gli altri livelli di governance, all’individuazione di
soluzioni innovative e di coesione sociale ed ambientale, considerando prioritario, per rafforzare la competitivita
delle citta europee, le seguenti strategie d’azione:

e Creare ed assicurare spazi pubblici di alta qualita;

e Perseguire 'aumento della permeabilita dei suoli, riducendo le pavimentazioni impermeabili, adattando il
verde alla connotazione urbana, ridurre I'effetto isola di calore;

ed eventi atmosferici.

e  Migliorare la qualita del paesaggio urbano storico.

Indicare le modalita di gestione dell’opera dopo la realizzazione

L'opera realizzata sara gestita dal Settore Verde ed Ambiente del Comune di Andria per la parte destinata a verde.
Tale area verde potra essere oggetto di adozione da parte di privati, associazioni, imprenditori, nel rispetto del
Regolamento Comunale in materia.

La strada sara gestita dal Settore patrimonio e Manutenzioni.

Risultati attesi

Dall’attuazione della Strategia, nello specifico attraverso I'intervento di riqualificazione di Piazza Municipio, quale
luogo rappresentativo, ua sorta di pporta di accesso al Centro Storico, Andria si aspetta di attivare il processo di
recupero nel senso pilu ampio, delle aree esterne, piazze e perocrsi pedoanli, del compatto tessuto del nucleo
storico, che presenta diffuse criticita e sacche di degrado importanti. Il centro Storico, anche attraverso il recupero
e la riqualificazione delle Piazze rendera il tessuto urbano, il pil connesso e vivibile possibile, affinché
I’emarginazione sia annullata e si ripresentino le condizioni ottimali e proficue affinché gli andriesi, come i turisti,
continuino a rivivere — in numero sempre maggiore - il nucleo storico, abitandolo ed usando come luogo di lavoro,
di svago eco-sostenibile. Recuperare |'originaria vocazione culturale, intellettuale e dinamica € il massimo del
risultato per poter ottenere uno sviluppo urbano rinnovato e sostenibile in un tessuto cittadino molto complesso,
per lo pil segnato dalla crescita differenziata di alcune parti di citta, dall’espansione ottocentesca e periferica “di
qualita”, che ha distolto I'attenzione dal degrado e I'abbandono del tessuto pil antico, tutto compresso entro il
tracciato delle vecchie mura. La riqualificazione di Piazza Municipio _ rientra in questo ambito in quanto, come
accennato, riveste un ruolo importante come porta di accesso ai percorsi del Centro Storico, connessi con le
emergenze storico culturali (Museo Diocesano — Chiese storiche) e con la necessita di avere luoghi ‘verdi’ per lo
svago e il loisir dei residenti, in prticolare le giovani generazioni.
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Chiarire perché si ritiene che gli interventi selezionati operino in sinergia/complementarietd secondo un
approccio integrato e di sistema.

Considerata fondamentale la necessita di imporre un cambiamento nel modo di progettare all'interno degli spazi
urbani, nella fase del progetto esecutivo sara richiesta la massima attenzione alla qualita della progettazione degli
interventi. Per tale assunto di base, I’Autorita Urbana richiedera ai progettisti che applichino 3 approcci essenziali,
tra loro correlati e complementari:

1. Applicazione della normativa sui Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.);

2. Applicazione delle procedure di progettazione partecipata e di co-progettazione con gli stakeholder, a
cominciare da quelli coinvolti nella fase di predisposizione della stessa SISUS;

3. Applicazione delle procedure di qualita di cui alla UNI EN 1SO 9001:2008.

Inolttre, per la fase di progettazione esecutiva, proseguendo il processo avviato con la progetaazione definitiva,
saranno seguite le raccomandazioni affrontate con la Carta di Lipsia (2007), che definiscono gli obiettivi per una
visione integrata delle politiche urbane, partendo dall’analisi della situazione attuale delle citta, del rapporto tra
centro e periferie, tra citta e territorio, tra dimensione metropolitana e paesaggio rurale; esse suggeriscono di
affrontare il problema stimolando a livello nazionale e per tutti gli altri livelli di governance, all’individuazione di
soluzioni innovative e di coesione sociale ed ambientale, considerando prioritario, per rafforzare la competitivita
delle citta europee, le seguenti strategie d’azione:

e Creare ed assicurare spazi pubblici di alta qualita;

e Perseguire 'aumento della permeabilita dei suoli, riducendo le pavimentazioni impermeabili, adattando il
verde alla connotazione urbana, ridurre I'effetto isola di calore;

ed eventi atmosferici.

e  Migliorare la qualita del paesaggio urbano storico.

Esplicitare l'eventuale capacita di integrare l'intervento finanziato tramite altri meccanismi attuativi (es.
attivazione di sinergie tra attori pubblici e/o privati). A tal scopo sara necessario dimostrare I'effettiva
disponibilita di finanziamenti pubblici e/o I'esistenza di intese o accordi sottoscritti con altri Soggetti pubblici
e/o privati allegando la opportuna documentazione.

Come accennato sopra per la gestione dell’'area verde della piazza si prevedera la adozione (gestione e
manutenzione ) da parte di privati, associazioni, imprenditori nel rispetto del Regolamento del Verde comunale
che eviteranno che tali costi di gestione ricadano sul Comune.

Indicare le autorizzazioni/pareri gia acquisiti o da acquisire relativi all'intervento proposto.

Le autorizzazioni e i pareri necessari saranno richiesti in fase di progettazione esecutiva.

Sara necessario allegare gli elaborati progettuali a livello di progettazione definitivi relativi agli interventi candidati
(in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 300 dpi (7016x4961 pixel)).

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL PRESENTE SCHEDA

Mappa degli ambiti territoriali candidati e mappatura georeferenziata degli interventi
Elaborazione progettuale definitiva degli intervento

Cronoprogramma (Allegato 9b)
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Altri documenti eventuali (nel caso, specificare):
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